

Số: /BC-CCKL

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự án: Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 2131/SNNPTNT-KHTC ngày 21/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi tình hình thực hiện dự án: Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện và kế hoạch thực hiện dự án:

Dự án được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2024, được giao vốn tại Quyết định số 144/QĐ-SNNPTNT ngày 19/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 2).

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đã trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án theo phụ lục đính kèm.

2. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn Ngân sách tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm thực hiện Dự án: Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi là 7.500 triệu đồng.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện dự án, Chi cục dự kiến kế hoạch giải ngân theo biểu mẫu đính kèm.

Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm không đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo CCKL;
- Phòng QLBR;
- Lưu: VT, KT, TCHC.

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Ngô Vĩnh Phong